

行政院推動桃園航空城核心計畫專案小組第 11 次委員會議紀錄

壹、會議時間：104 年 7 月 22 日(星期三)下午 4 時 30 分

貳、會議地點：本院第 1 會議室

參、主持人：張副院長善政                      紀錄：汪參議志隆

肆、出席人員：(詳簽到單)

伍、綜合討論：(略)

陸、會議結論：

一、前次會議決議事項辦理情形報告部分

(一) 洽悉。

(二) 繼續列管事項請相關單位就權責部分注意時程、積極辦理；其餘事項依照幕僚單位建議方式處理。

(三) 另請各分組參考桃園市政府提出之整體開發預定期程規劃時程圖表，分依權管提供開發項目及期程供交通部彙整納入，俾利專案小組管控計畫執行期程。

二、「都市計畫及用地取得」分組重要工作及時程規劃報告部分

(一) 洽悉。

(二) 航空城特定區新訂都市計畫已於 103 年 7 月 29 日經內政部都市計畫委員會審議通過，後續請交通部民航局及桃園市政府依據土地徵收條例及配合立院決議加速辦理聽證作業，俾利區段徵收計畫書研擬及函報內政部土地徵收審議小組審議。另有關後續應辦理之區段徵收範圍及抵價地比例報核部分，請內政部優予協助。

(三) 按原規劃期程，航空城特定區新訂都市計畫應於 104 年辦理「區段徵收開發範圍及抵價地比例報核」，惟依目前分組報告係規劃於 106 年辦理區段徵收公告及發價，報核期程約往後遞延 1 年，請本分組衡酌實情再予檢討工作時

