

行政院推動桃園航空城核心計畫專案小組第12次委員會議紀錄

壹、會議時間：104年12月7日(星期一)下午2時

貳、會議地點：本院第1會議室

參、主持人：張副院長善政

紀錄：汪參議志隆

肆、出席人員：(詳簽到單)

伍、綜合討論：(略)

陸、會議結論：

一、前次會議決議事項辦理情形報告

(一) 洽悉。

(二) 繼續列管事項請相關單位就權責部分注意時程、積極辦理；其餘事項依照幕僚單位建議方式處理。

二、「都市計畫及用地取得」分組重要工作及時程規劃報告

(一) 洽悉。

(二) 有關桃園航空城計畫之區段徵收審議作業一節，正式聽證完成後，請桃園市政府及民航局分依土地徵收條例相關規定，將區段徵收案相關資料先報請內政部土徵小組審議，倘審議結果涉及修正已審定之都市計畫，則再循都市計畫程序辦理。

三、「開發建設」分組重要工作及時程規劃報告

(一) 洽悉。

(二) 桃園國際機場第三航廈現已完成評選及議約，後續即將展開相關設計，相關設計內容請桃園機場公司應充分納入旅客及航空公司等使用者之使用需求，並予妥善溝通說明，俾以符合顧客導向設計原則。

(三) 桃園國際機場「北跑道及連接滑行道工程」刻正進行飛行及燈光等相關設施測試，目前應可較原訂105年1月8日啟用期程提早開放使用，後續請桃園機場公司及民航局先

